EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, EN LA ZONA DE TRANSICIÓN ANDINO - YUNGAS, DE LA CORDILLERA TUNARI DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA (BOLIVIA).

(REF. SOLPCD/2016/0003)

Apoyo financiero:

Financiador principal: Generalitat Valenciana

Co-financiación: Gobierno Municipal de Tiquipaya

Autoría

AVANZIA Bienestar Social y Desarrollo S.L. www.avanzia.eu info@avanzia.eu.

Evaluadoras:

Manuel Casero

Bolivia - 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, EN LA ZONA DE TRANSICIÓN ANDINO - YUNGAS, DE LA CORDILLERA TUNARI DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA (BOLIVIA) (Expediente: SOLPCD/2016/0003) financiado por la Generalitat de Valencia y co-financiado por el Gobierno Municipal de Tiquipaya y por los comunarios de Tiquipaya, ha sido implementado por la ONG boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal) y por la ONG española MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional).

La evaluación final realizada desde el periodo de identificación hasta la fecha, ha sido desarrollada en clave participativa, con los diferentes actores implicados en la intervención, habiendo participado funcionarios institucionales del Gobierno Autónomo de Tiquipaya, personal de CEDESCO y pobladores de las comunidades de Rumi Corral, Dobledero, Entre Ríos, Villa Torre Torre, con la finalidad de medir su grado de satisfacción y participación con respecto a las acciones puestas en marcha por el proyecto y sus resultados. Este proceso ha implicado profundas conversaciones, compartir puntos de opinión y consenso, así como reflexiones con casi 50 personas. La metodología utilizada de base cualitativa y ampliamente participativa, ha sido cotejada con la revisión de los documentos proporcionados por las instituciones ejecutoras, para posteriormente realizar la triangulación de la información para analizar y construir los hallazgos y finalmente elaborar el informe considerando las variables de Pertinencia, apropiación, participación, eficiencia, eficacia y viabilidad y sostenibilidad.

La evaluación de las acciones de cooperación realizada, se ha enfocado en la verificación de los resultados propuestos en el terreno, así como la búsqueda de coherencia, racionalidad y eficacia en la ejecución de fondos de la cooperación de la Generalitat Valenciana y cumplimiento de contrapartes locales.

El Objetivo General de Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la zona de transición Andino–Yungas. (Cordillera Tunari, Tiquipaya) en el Municipio de Tiquipaya se cumple mediante la construcción de los sistemas de riego. Una vez construidos los sistemas de riego se han efectuado las pruebas de funcionamiento correspondientes, como paso previo para la entrega/recepción de las obras a los destinarios/as, en ella han participado las autoridades municipales y beneficiarios/as. Desde la etapa final del proyecto, los 3 sistemas de riego están en operación, no obstante, existen agricultores/as que aún no están usando el riego, debido a factores cómo el calendario agrícola, rotación de terrenos, priorización de cultivos que no demandan mucha agua (por ejemplo, la avena y otros cereales), etc.

Cabe aclarar que las mejoras de las condiciones socioeconómicas tienen un impacto positivo gracias a los sistemas de riego. Para garantizar la sostenibilidad de la inversión el proyecto ha generado capacidades para una mejor gestión del sistema de riego, fortaleciendo la constitución de una organización de regantes y el reglamento de uso, pero también mediante el desarrollo de capacidades productivas en general, permitiendo a las familias realizar dos cosechas de patatas al año o adelantar la cosecha y su comercialización para generar mayores recursos, lo que mejorará sus ingresos y por ende sus niveles y condiciones de vida, mejorando su nutrición, por el consumo y

acceso a otros productos , e incluso permitiendo a muchos progresivamente salir de la pobreza.

En general, se han registrado muchos resultados positivos relacionados con la transformación básica de la papa en chuño y locoto molido, respectivamente. También es importante reconocer la importancia de la instalación de dos molinos semi industriales en la zona de sub yungas, lo que permite a las familias productoras no perder sus cosechas por falta de camino o puentes en época de lluvias y trasladar de manera más liviana el locoto molido, generando obviamente ingresos adicionales a sus economías.

Otro resultado importante ha sido la elaboración del PTDI y el proceso instalado para la aprobación de un nuevo distrito municipal en la zona de transición a yungas. Los comunarios han recibido un significativo número de capacitaciones en los diversos temas del proyecto. CEDESCO ha presentado las fuentes de verificación de listas de participantes, resaltando el indicador de participación femenina.

A pesar de los esfuerzos de CEDESCO, desde el proyecto se ha orientado a promover prácticas de producción con enfoque agroecológico, ofreciendo técnicas integrales de regulación de plagas, por ejemplo, el uso de semillas sanas, rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos (principalmente el estiércol de animales domésticos: llama, ovejas, vacas, gallinas, etc.), lo que mejora la salud de cultivos y disminuye la dependencia con los agroquímicos. Lamentablemente en un corto plazo no existirá una eliminación total del uso de agroquímicos, pero el proyecto sí ha contribuido al cuidado de la salud de los productores, consumidores y el medio ambiente y en la zona ya se vienen desarrollando experiencias concretas del cuidado de las semillas de papa y de los suelos con cultivos libres de agroquímicos.

Con relación a la rotación de cultivos, estas capacidades crecientes están marcadas especialmente en las y los beneficiarios/as que recibieron asistencia técnica directa del proyecto a través de la asistencia técnica familia por familia, en menor medida en aquellos que no lograron asistir a todos los cursos de capacitación realizados.

Caber resaltar que el mejoramiento del manejo animal y la sanidad animal ya constituyen prácticas y responsabilidades consolidadas por los comunarios y reconocen el apoyo y aporte de CEDESCO.

De manera resumida se presentan los hallazgos encontrados y verificados en función de la evaluación del marco lógico: Los resultados 1, 2, 3 y 4 logrados con la implementación del proyecto en las alturas del Tunari, como también el cumplimiento del resultado 5 para las zonas de sub yungas, mismos que han permitido alcanzar el cumplimiento del objetivo específico y general.

Para concluir, desde la evaluación se considera que han existido avances y desafíos importantes en la transversalización del enfoque de género y en la incorporación de un nuevo paradigma de desarrollo rural, con el proyecto, particularmente relacionados con la provisión de sistema de riego, asistencia técnica y alternativas tecnológicas que contribuyan a los roles desempeñados por hombres y mujeres. Este es el primer paso hacia la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo productivo, económico y social. Sin embargo, también es importante reconocer que cambiar las concepciones de género, o los usos tradicionales para el cultivo de sus productos, es un proceso largo, pero no imposible de ser encarado.

CEDESCO requiere encarar acciones más contundentes en relación al cuidado del medio ambiente, si bien se han dado los primeros pasos será necesario encarar el

trabajo sobre este enfoque priorizando las problemáticas ambientales que afectan a las comunidades, como el chaqueo o quemas para ampliar las franjas productivas y la incorporación de medidas de mitigación porque la zona de intervención es un área protegida.